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CZEŚĆ II – wzór umowy 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA 

O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta w Uchaniach w dniu ………………..roku pomiędzy: 

 

Gminą Uchanie, ulica Partyzantów 1; 22-510 Uchanie 

reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy - Marię Danutę Gumieniak 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stefanii Kulik 

zwaną dalej “Inwestorem” 

a 

………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”. 

 

Strony postanowiły zawrzeć umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, z najwyższą 

starannością, w systemie generalnego wykonawstwa, zadania inwestycyjnego (zwanego dalej 

„Inwestycją” lub „Przedmiotem Umowy”) polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót 

budowlanych polegających na realizacji w ramach 1 umowy budowy sieci wodociągowej w 

miejscowościach Marysin, Miedniki, Łuszczów, Kolonia Łuszczów, Teratyn, Kolonia Teratyn, 

Odletajka, Kułakowice II w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego pozwoleń na ich użytkowanie, zgodnie z dokumentacją budowy, o której mowa w § 

4 ust. 1 poniżej (zwaną dalej „Dokumentacją Budowy”), zapisami niniejszej umowy, 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie czynności i roboty, które zgodnie z 

Dokumentacją Budowy, obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i wymaganiami 

Inwestora należy wykonać w celu kompleksowego zrealizowania Inwestycji oraz uzyskanie 
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ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego z zadań, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, a w szczególności: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla wszystkich branż, 

obejmującej w szczególności projekty budowlane, projekty wykonawcze,  specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację hydrogeologiczną i 

geologiczno-inżynierską, informację BIOZ, plan zapewnienia jakości, projekt organizacji robót, 

b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód właścicieli 

prywatnych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla 

prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania do użytkowania, 

c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych, w tym, po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego, 

ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocną) decyzji o pozwoleniu na 

budowę, oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji 

zadania i odbioru robót budowlanych 

d) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i 

prowadzenia robót budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową 

obiektów tymczasowych, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz najbliższego 

otoczenia terenu budowy, umieszczenie,                         w widocznym miejscu, tablicy 

informacyjnej zgodnie z wymogami prawa, w razie potrzeby wykonanie przyłączy do sieci 

infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i 

wody oraz odprowadzania ścieków na potrzeby budowy w oparciu o warunki techniczne 

uzyskane przez Inwestora, zawiadomienie – w imieniu Inwestora – właściwego organu o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich 

rozpoczęciem, dołączając do tego zgłoszenia wymagane prawem oświadczenia i dokumenty, 

wykonanie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz innych 

przepisów prawa, 

e) ustanowienie kierownikiem budowy osoby posiadającej wymagane prawem kwalifikacje i 

uprawnienia oraz dającej rękojmię prawidłowego i sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy, 

f) zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w obowiązujących przepisach 

prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) wykonanie wszelkich robót wynikających z Dokumentacji Budowy, 

h) skompletowanie wymaganej prawem dokumentacji (w tym uzyskanie przez Wykonawcę 

pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej 

oraz uzyskania potwierdzenia pozytywnego przeprowadzenia obowiązkowych kontroli, o 

których mowa w Prawie budowlanym) i uzyskanie w imieniu Inwestora i przekazanie 

Inwestorowi ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego z zadań 

inwestycyjnych (lub przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w 

przypadku częściowego oddawania do użytkowania), 

i) przeprowadzenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych w ramach Inwestycji, 

j) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

k) wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

l) dokonanie rozruchu sieci. 
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3. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno -użytkowym, 

warunkami zawartymi w SIWZ, decyzją o warunkach zabudowy, decyzją środowiskową, 

obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną 

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich 

majątkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objętym umową 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał 

niezbędny do wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym robót zamiennych i 

dodatkowych, o ile takowe zostaną zlecone Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się w ramach należytej staranności 

z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją oraz dokumentacją 

urządzeń podziemnych i ich lokalizacją na planach oraz że otrzymał od Inwestora wszelkie 

niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. 

Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po dniu zawarcia Umowy 

nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Inwestora oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót 

§ 2 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące sygnalizowanie Zamawiającemu zasadności lub 

konieczności wykonania robót  zamiennych, przy czym w razie konieczności ich wykonania 

Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia 

stwierdzenia przez Wykonawcę takiej konieczności.  Na pisemne zapytanie Zamawiającego w 

przedmiocie wykonania robót zamiennych, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 5 dni złożyć 

Inwestorowi ofertę obejmującą wycenę robót zamiennych (w tym robót zaniechanych). Ponadto, 

w przypadku, gdy wartość robót zamiennych przekracza 5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, 

określonego w § 14 ust. 1 Umowy (zwanego dalej „Wynagrodzeniem”) , oferta będzie zawierała 

analizę wpływu tych robót na terminy określone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym 

stanowiącym Załącznik nr 1. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana 

przez Zamawiającego, Strony w przeciągu 2 dni roboczych podejmą negocjacje w dobrej wierze w 

celu osiągnięcia porozumienia w przedmiocie wykonania robót zamiennych. Po osiągnięciu 

porozumienia w przedmiocie robót zamiennych, Strony podpiszą protokół konieczności, który 

będzie podstawą do wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych i jednocześnie będzie 

określać terminy i warunki wykonania tych robót, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty 

(wypłata dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a w przypadku robót zaniechanych 

określenie kwoty o jaką zostanie zmniejszone Wynagrodzenie). Protokół konieczności od chwili 

jego podpisania przez obie Strony będzie stanowił integralną część Umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczające poza zakres Dokumentacji Budowy bez 

podpisania stosownego protokołu konieczności przez Inwestora, wykonane prace nie będą go 

uprawniały do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie będą stanowić podstawy do 

przesunięcia terminów wykonania robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

stanowiącym Załącznik nr 1. 

3. W sytuacji, kiedy Strony nie osiągną porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji 

co do zasad wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych Inwestor będzie miał prawo zlecić ich 

wykonanie innemu podmiotowi. Nie uchybia to możliwości osiągnięcia porozumienia przez 

Wykonawcę   i Zamawiającego w terminie późniejszym. 
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II. INSPEKTOR NADZORU 

§ 3 

1. Nadzór nad realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawowany będzie 

przez inspektora („Inspektor Nadzoru”) wyłonionego w drodze oddzielnego postępowania. 

 

2. Inspektor nadzoru będzie dodatkowo uprawniony do potwierdzania, w imieniu Inwestora, stanu 

zaawansowania rzeczowo – finansowego robót,  zatwierdzania robót pod względem jakościowym 

i estetycznym oraz do udziału w radach budowy. 

 

III. DOKUMENTACJA BUDOWY 

§ 4 

1. Dokumentację Budowy stanowią: 

a) Dziennik/dzienniki budowy; 

b) 2 egz. projektów budowlanych zatwierdzonych decyzjami o pozwolenie na budowę które opracuje 

Wykonawca na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ 

c) 2 egz. projektów wykonawczych dla ww. zadania które opracuje Wykonawca; 

e)Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiący Załącznik nr 1, 

f)szczegółowy harmonogram robót i finansowania, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit b). 

2. Uzyskanie dziennika/dzienników budowy obciąża Inwestora. 

3. Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację projektową oraz wszelką dodatkową 

dokumentację projektową, która okaże się potrzebną Wykonawcy do wykonania Przedmiotu 

Umowy. Nie dotyczy to przypadków, w których konieczność sporządzenia dodatkowej 

dokumentacji projektowej leży po stronie Inwestora”. 

4. „W okresie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia do przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej lub wydawać Wykonawcy instrukcje, jeżeli będą one 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót lub usunięcia usterek i wad tych robót. Wykonawca, 

zobowiązany będzie po uzgodnieniu warunków przez Strony do wykonania robót w oparciu o 

zmienioną lub uzupełnioną dokumentacją projektową oraz do stosowania się do instrukcji 

wydawanych przez Zamawiającego” 

5. W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wszelkie zmiany 

wynikające                          z wprowadzonych przez Zamawiającego zmian lub uzupełnień dokumentacji 

projektowej, w tym robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych. 

6. W przypadku sprzeczności lub niejasności pomiędzy poszczególnymi elementami Dokumentacji 

Budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wyjaśnienia tych sprzeczności lub niejasności z 

Zamawiającym. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu prośby 

o wyjaśnienie od Wykonawcy; decyzja  Zamawiającego będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

IV. TEREN BUDOWY 
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§ 5 

1. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru  terenu budowy 

określa Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowiący Załącznik nr 1. 

2. Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za 

przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

3. Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za 

teren budowy, za wszelkie szkody zaistniałe na terenie budowy, za przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przeciwpożarowych oraz za zgromadzone materiały, 

urządzenia i narzędzia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ład, porządek oraz bezpieczeństwo osób i mienia 

znajdujących się na terenie budowy, a także uniemożliwić dostęp do terenu budowy osobom 

trzecim (w tym dojazd do posesji) i nieuprawnionym do przebywania na terenie budowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki 

niewłaściwego zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak również za skutki 

wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii prowadzenia robót budowlanych. Inwestor 

ma prawo wydawania kierownikowi budowy wiążących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa na 

terenie budowy, które to instrukcje będą bezzwłocznie wykonywane.Za ewentualne szkody 

wywołane wykonaniem w/w instrukcji odpowiedzialność ponosił będzie Inwestor. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku, oprócz terenu budowy, także 

dróg dojazdowych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, śmieci i 

niepotrzebnych materiałów oraz ich utylizację lub składowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przedstawić 

kopie umów zawartych z podmiotami zajmującymi się wywozem, utylizacją i składowaniem 

odpadów potwierdzające wykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

9. Po zakończeniu budowy Inwestycji, Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren budowy oraz 

usunąć z terenu budowy wszelkie maszyny, urządzenia, pozostałe materiały budowlane, odpady, 

gruz itp., według wiążących wskazówek Inwestora.  W razie niewykonania tego obowiązku przez 

Wykonawcę,  Inwestor może powierzyć wykonanie określonych czynności osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

§ 6 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich czynności w celu 

zapewnienia stałych dostaw energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków na potrzeby 

budowy. Opłaty na rzecz dostawców mediów będzie ponosił Wykonawca i są one zawarte w 

Wynagrodzeniu należnym Wykonawcy. 

2. Uzyskanie zgód na zajęcie pasa jezdni i ewentualną przebudowę chodnika, celem zapewnienia 

pojazdom budowy dojazdu do terenu budowy, na którym realizowana będzie inwestycja, obciążać 

będzie Wykonawcę. 
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V. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

§ 7 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na własny koszt, nowych, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca użyje materiałów i urządzeń, których standard określono w dostarczonej mu 

przez Inwestora dokumentacji projektowej, a w odniesieniu do tych materiałów i urządzeń, których 

standard nie został określony - Wykonawca ma obowiązek przedstawienia ich Inwestorowi wraz z listą 

proponowanych dostawców tych materiałów i urządzeń. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

przedstawi powyższe materiały i urządzenia w formie przykładowej instalacji. Zamawiający przedstawi 

swoje stanowisko co do przedstawionych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisma w tym przedmiocie oraz prezentacji w/w 

materiałów i urządzeń przez Wykonawcę. 

2. Przedstawienie listy materiałów i urządzeń, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub urządzeń bądź 

nie spełniających wymogów Polskich Norm. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać wszystkie 

niezbędne badania i próby, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów i 

urządzeń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, łącznie z atestami, certyfikatami na znak 

bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 

materiałów i urządzeń użytych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz innymi niezbędnymi 

dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane lub Inwestora. Wyniki badań 

wytrzymałościowych na betony konstrukcyjne i stal Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu w uzgodnionym przez Strony terminie, ale nie później niż w ciągu 35 dni od dnia ich 

zastosowania, pod rygorem odmowy odbioru danego elementu robót. 

4. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy materiały lub urządzenia 

przewidziane w Dokumentacji Budowy będą zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i 

obowiązującymi przepisami, co zostanie potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i wyniki 

badań. 

5. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych, albo innych dokumentów, o których mowa 

w ust. 3 powyżej dotyczących materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca może zastosować, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, materiały lub urządzenia 

zamienne, posiadające atesty lub aprobaty techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty. 

W przypadku gdy zastosowanie takich zamiennych materiałów lub urządzeń skutkować będzie 

obniżeniem standardu, wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy zostanie odpowiednio (tj. o 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zakupu materiałów i urządzeń spełniających wymagania 

dokumentacji projektowej a ceną zakupu materiałów i urządzeń zamiennych) obniżone. 

6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nie spełniających wymogów 

określonych                 w niniejszej Umowie (w tym w dokumentacji projektowej), Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy usunięcia dowolnej części robót wykonanych przy użyciu materiałów lub 

urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszej Umowie. Powyższe uprawnienie 

Zamawiający może wykonać w dowolnym momencie,                    w tym także po dokonaniu odbioru 

tych robót. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę,  Zamawiający może powierzyć 

wykonanie określonych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

VI. TERMINY 

§ 8 



7 
 

1. Roboty objęte niniejszą Umową będą wykonywane w terminach i chronologii wynikających z 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót budowlanych (co zostanie potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy i odbiorem końcowym Inwestycji zgodnie z postanowieniami § 16 

ust. 4 Umowy) w terminie do …….   co daje …..tygodni realizacji od dnia przekazania mu terenu 

budowy, zaś do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie ………… Przez wykonanie przedmiotu 

Umowy Strony rozumieją dzień, w którym Inwestor uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie dla każdego z zadań inwestycyjnych. 

3. Terminy wykonania poszczególnych robót mogą być przedłużone wyłącznie na skutek: 

a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej zdefiniowanej w § 10 ust. 1 Umowy, 

b) wstrzymania robót przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor. 

Przesunięcie terminów wykonania poszczególnych robót, poza przypadkami wskazanymi w pkt a) i b) 

niniejszego ustępu, może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej. 

 

VII. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót na żądanie Zamawiającego zgłoszone na piśmie 

oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robót i terenu budowy na czas przerwy. 

2. Koszty zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Zamawiającego z przyczyn 

od niego zależnych w tym czasie poniesie w całości Zamawiający. Koszty zabezpieczenia robót na 

czas przerwy wprowadzonej na żądanie Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz 

koszty przestoju w tym czasie poniesie w całości Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robót na czas 

przerwy wprowadzonej na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron w 

tym czasie każda ze Stron poniesie w połowie ”. 

 

 

VIII. SIŁA WYŻSZA 

§ 10 

1. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Stron, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku ponad 

należytej staranności Stron („Siła Wyższa”). 

2. Wpływ pogody na wykonanie robót, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadów deszczu 

bądź śniegu oraz strajk pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, nie będą 

uznawane za okoliczności Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej lub jej skutki trwają dłużej niż 3 miesiące – Strony podejmą decyzję co 

do możliwości kontynuacji robót bądź ich zakończenia. W razie nieosiągnięcia porozumienia, 

każdej ze stron będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od 

umowy Strony mogą wykonać do czasu zakończenia robót budowlanych. 
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4. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło 

na skutek zdarzeń Siły Wyższej. Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń Siły Wyższej doszło do 

całkowitego lub częściowego zniszczenia robót objętych Przedmiotem Umowy przed ich odbiorem 

częściowym lub końcowym przez Inwestora, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę 

część lub całość robót, która uległa zniszczeniu. 

 

IX. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO 

§ 11 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udzielić Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii i zezwoleń, w celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie określonym w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1; 

c) przekazanie Wykonawcy pozostałych dokumentów formalno-prawnych oraz 

dziennika/dzienników  budowy; 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego; 

e) dokonywanie odbiorów robót w terminach i w trybie ustalonym w Umowie; 

f) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane 

przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków. 

g) podejmowanie decyzji w terminach określonych w Umowie. 

 

2. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru są uprawnieni do kontrolowania prawidłowości wykonania 

robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania 

utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający i inspektor nadzoru mogą zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z 

terenu budowy każdej firmy lub osoby, która zdaniem Inwestora nie posiada wymaganych 

kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest 

uznana przez Inwestora za niepożądaną, uprawnienie to dotyczy również prawa do żądania zmiany 

kierownika budowy, co Wykonawca jest obowiązany zrobić niezwłocznie po otrzymaniu takiego 

żądania od Inwestora. 

X. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 12 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy, obok pozostałych obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy lub z obowiązujących przepisów: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla wszystkich branż, 

obejmującej projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych (zadanie obejmuje także prace przygotowawcze – pomiary 



9 
 

geodezyjne, uzyskanie zgód właścicieli prywatnych nieruchomości, przez które będzie 

przechodziła infrastruktura); 

b) uzyskanie ostatecznej (a w przypadku wniesienia skargi do sądu - prawomocnej) decyzji o 

pozwoleniu na budowę w terminie do dnia ………………………………………….2018 r. 

c) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowe (wynikającym z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1), wykonanie wszystkich czynności przewidzianych w Prawie 

budowlanym związanych z rozpoczęciem robót oraz przygotowanie wykonania Przedmiotu 

Umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót objętych 

Przedmiotem Umowy, zapewnienie ochrony terenu budowy; 

d) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, który stanowi Załącznik nr 1 i wypełniony zostanie 

przez Wykonawcę najpóźniej do dnia podpisania umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 

techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi realizacji robót budowlanych; 

e) prowadzenie dziennika/dzienników budowy; 

f) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi 

przez niego robotami (z wyłączeniem pozwolenia na budowę Inwestycji), w tym uzyskanie 

zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy nieruchomości lub ich części, ulic i 

chodników dla potrzeb budowy oraz uiszczanie opłat z tym związanych; 

g) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego 

niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy, 

h) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i inspektora nadzoru  o wadach i brakach 

dokumentacji projektowej; 

i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, wynikami prób i 

badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej, jak również kompletu dokumentów 

niezbędnych do przekazania infrastruktury do używania; 

j) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie lub 

uszkodzenie ich efektów; 

k) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót 

oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych Umową na 

nieruchomościach sąsiadujących; w razie niewykonania tego zobowiązania, Zamawiający na 

podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami 

za wykonanie wymienionych robót; 

l) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane i przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

kierownika budowy zatrudnionego przez Wykonawcę wymaganych prawem kwalifikacji; 

m) zatrudnianie na budowie podmiotów posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i 

terminowego wykonania robót; 
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n) koordynacja robót Wykonawcy z innymi wykonawcami Inwestora w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

o) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna; Inwestor oraz Kierownik Projektu mogą żądać 

inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy; 

p) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy, oraz dróg publicznych i chodników 

przylegających do terenu budowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie 

przed Policją, Strażą Miejską/Gminną i innymi służbami publicznymi; w razie niewykonania 

tego zobowiązania przez Wykonawcę, Inwestor może wykonać je sam lub zlecić wykonanie 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

q) sporządzanie na bieżąco materiału fotograficznego z przebiegu inwestycji i przekazywania go 

zamawiającemu raz na kwartał (prawa autorskie do przekazanych materiałów fotograficznych 

i filmowych przechodzą na Zamawiającego); 

r) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie 

budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym 

od tej odpowiedzialności Zamawiającego; ewentualne kary związanie z zanieczyszczeniem 

środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności 

Wykonawcy, ponosi Wykonawca; 

s) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a w tym: aktualne badania lekarskie 

pracowników oraz odpowiednie szkolenia bhp, właściwe przechowywanie materiałów i 

urządzeń, prawidłowe wykonywanie prac, zapewnienie używania przez pracowników ubrań 

ochronnych i identyfikatorów imiennych; 

t) zawiadomienie Zamawiającego oraz Kierownika Robót niezwłocznie o każdym wypadku jaki 

miał miejsce na terenie budowy, w tym o każdym poważnym zranieniu lub wypadku 

śmiertelnym; 

u) ponoszenie kosztów ochrony terenu budowy, energii elektrycznej, cieplnej i wody zużytych na 

potrzeby budowy, kosztów odprowadzania ścieków i wywożenia odpadów z budowy do czasu 

odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego; 

v) bezwzględne przestrzeganie określonej projektem technologii robót ziemnych; 

w) usuwanie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego na terenie 

budowy (w tym likwidacja istniejących: przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, 

sieci cieplnej, kabli energetycznych i teletechnicznych, gazowych), usuwanie podziemnych 

elementów konstrukcyjnych, drzewostanu (w tym koszty opracowania stosownej 

dokumentacji i projektów, uzgodnienia takiej dokumentacji i projektów z ZUD i właścicielami 

lub dysponentami kolidującego uzbrojenia a także uzyskania stosownych decyzji 

administracyjnych, jeśli ich uzyskanie będzie wymagane dla przeprowadzenia prac związanych 

z usunięciem kolizji, drzewostanu lub usuwania podziemnych elementów konstrukcyjnych); 

reprezentowanie Zamawiającego w stosunku do właścicieli i dysponentów podziemnych i 

nadziemnych elementów konstrukcyjnych kolidujących z robotami; 

x) reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracyjnymi i innymi organami lub 

podmiotami oraz uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami władz państwowych i 

samorządowych w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji, opinii i dokonywania uzgodnień, 

zatwierdzeń i sprawdzeń, których potrzeba uzyskania lub dokonania może się pojawić w 
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trakcie realizacji Inwestycji, w szczególności w zakresie uzyskania pozwoleń na korzystanie z 

dróg i przeprowadzania wszelkiego rodzaju robót w pasie drogowym; 

y) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach informacyjnych i 

koordynacyjnych, które będą się cyklicznie odbywały; 

z) zgłoszenie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisów w 

dzienniku budowy, zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 

zakończeniu robót budowlanych, 

aa) przeszkolenie pracownika merytorycznego Zamawiającego obejmujące swym zakresem 

wykonane instalacje                          i zainstalowane przez Wykonawcę urządzenia; szkolenia 

obejmą niezbędną liczbę osób i zostaną przeprowadzone na terenie Inwestycji, w terminach 

uzgodnionych z Inwestorem i uwzględniających postęp robót; szkolenia zostaną zakończone 

najpóźniej w terminie do dnia zgłoszenia do użytkowania infrastruktury; 

2. Ponadto Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) plan BiOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót; 

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania wynikające 

z zakresu realizowanych robót, możliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót, 

przewidywany postęp robót w rozbiciu na etapy (Zadanie 1 i 2) – najpóźniej w terminie trzech 

tygodni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy; przy czym szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania nie może zmieniać terminów określonych w Umowie i 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1; zaakceptowany przez 

Inwestora szczegółowy harmonogram robót i finansowania będzie stanowił załącznik nr 2 do 

Umowy i jej integralną część. 

3. Dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na terenie budowy umożliwi 

inspektorom nadzoru oraz nadzoru autorskiego, a także Kierownikowi Projektu doraźne  

korzystanie z zaplecza Wykonawcy t.j.  na potrzeby realizacji bieżących czynności wynikających z 

umowy (akceptacja dokumentów, dokonywanie wpisów do dziennika/dzienników budowy, itd.), 

wizyt na terenie czy odbywania narad. 

4. Ponadto Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia, że oferowane dostawy, usługi i roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zobowiązany jest do 

przedstawienia dla materiałów/urządzeń równoważnych do zaproponowanych w dokumentacji 

projektowej jeśli takie wystąpią: 

- kart katalogowych, 

- certyfikatów wydanych przez jednostki oceniające zgodność lub sprawozdań z badań 

przeprowadzonych przez te jednostki jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 

z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

- Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, inne niż te, o których mowa powyżej, 

w szczególności dokumentację techniczną producenta, 

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do oferty oświadczenia eksploratorów 

urządzeń/instalacji potwierdzające, że urządzenia/instalacja wskazanego w niniejszej karcie 

producenta, pracuje od ponad roku. 
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Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu wskazującego na zastosowanie  przez 

Wykonawcę materiałów i urządzeń Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania 

rozwiązań równoważnych. 

 

XI. PODWYKONAWCY 

§ 13 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom, których 

wykazał w formularzu ofertowym oraz inne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, z 

wyłączeniem prac dotyczących konstrukcji żelbetowych. Zaangażowanie podwykonawców nie 

zmienia jednak zobowiązań wykonawcy wobec              Zamawiającego za należyte wykonanie 

zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (np. upadłość zadeklarowanego 

Podwykonawcy) Wykonawca na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego może 

zatrudnić podwykonawców do wykonania robót objętych Umową, pod warunkiem, że będą oni 

posiadać spełniać wymogi, posiadać odpowiednie doświadczenie i kompetencje w zakresie robót 

powierzanych im przez Wykonawcę. Strony zgodnie ustalają, iż zgoda Inwestora, o której mowa w 

art.  6471§ 2 kodeksu cywilnego może nastąpić wyłącznie na piśmie, z zastrzeżeniem  art. 6471 § 2 

kodeksu cywilnego. 

3. W celu zweryfikowania, czy dany podwykonawca Wykonawcy , na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu przetargowym 

dotyczącym wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  posiada odpowiednie kompetencje i 

doświadczenie, Wykonawca zobowiązuje się ocenić kompetencje takiego podwykonawcy i na 

wezwanie Inwestora przedstawić wyniki tej oceny. 

4. Jeżeli Wykonawca zatrudni podwykonawcę do wykonania robót objętych Umową z naruszeniem 

art. 6471 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek  Ponadto, w takiej sytuacji 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

5. Wykonawca, przed zatrudnieniem danego podwykonawcy, zobowiązany jest przedstawić 

Inwestorowi projekt umowy z podwykonawcą wraz z załącznikami (wyłączone są zlecenia i 

dostawy do kwoty 30.000,00 zł) . Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z 

Podwykonawcą robót budowlanych, następujących klauzul umownych: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia z podwykonawcą za wykonane przez niego roboty w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty odbioru Inwestycji przez Zamawiającego; 

b) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od 

zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

określonego w Umowie, 

c) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 

płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości, 
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e) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde 

jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz 

przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

f) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 

dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem 

wynagrodzenia, 

g) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa, 

h) zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie 

przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

i) umożliwiające Inwestorowi, na jego żądanie zgłoszone na piśmie, przejęcie praw i obowiązków 

Wykonawcy wynikających z tych umów w przypadku rozwiązania Umowy, 

j) solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy oraz Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby po stronie Inwestora nie powstały żadne 

zobowiązania na skutek zawarcia umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie należne jego podwykonawcom za 

wykonane roboty w danym miesiącu kalendarzowym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego części Wynagrodzenia należnej za roboty wykonane w danym 

miesiącu kalendarzowym. 

8. W terminie 14 dni od daty otrzymania od Inwestora części Wynagrodzenia należnej za roboty 

wykonane w danym miesiącu kalendarzowym, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

potwierdzające, że pełna kwota wynagrodzenia należna mu z tytułu robót wykonanych w danym 

miesiącu kalendarzowym została mu przez Wykonawcę zapłacona. Treść oświadczenia, o którym 

mowa powyżej, będzie zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

Oświadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wykonawca załączy do wyżej wymienionego 

oświadczenia dokumenty wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji danego podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) oraz kopię potwierdzenia przelewu środków przez Wykonawcę (lub 

przez podwykonawcę) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego 

podwykonawcy) z określeniem tytułu przelewu. 

9. Zamawiający ma prawo zatrudniać własnych podwykonawców do wykonania robót, które nie są 

objęte Umową lub które zostały wyłączone z zakresu Przedmiotu Umowy lub w przypadku gdy 

Strony nie uzgodniły warunków wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. W takim 

przypadku Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przygotować front robót dla 

podwykonawców Zamawiającego, umożliwić im wykonanie prac zleconych przez Inwestora w 

terminach wskazanych przez Inwestora oraz skoordynować ich roboty z Robotami wykonywanymi 

przez Wykonawcę. 

XII. WYNAGRODZENIE 

§ 14 

1. W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………………..zł  brutto (słownie: 

…………………….) w tym podatek VAT w wysokości …%, tj. …………zł (słownie: ……………………) w tym: 
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2. Płatności dokonywane będą w podziale na transze: 

- 1 po zakończeniu fazy projektowej i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, 

- kolejne - na mocy oddzielnych protokołów częściowych odbioru robót, 

- płatności końcowej w wysokości 30% kosztu inwestycji,  po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

3. Wynagrodzenie obejmuje należność za wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy 

wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązków niezbędnych do kompleksowego wykonania 

Przedmiotu Umowy i przekazania Inwestycji do użytkowania. 

4. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia 

przedmiarów stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę oferty i oszacowania wszystkich 

kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak 

rozpoznania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia. 

Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w 

wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie prac. 

Wynagrodzenie obejmuje również koszty związane z wykonaniem prac zaznaczonych w 

projektach, lecz pominiętych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie. 

5. Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Załącznikach do niniejszej Umowy, a konieczne do 

zrealizowania Inwestycji zgodnie z Umową i Dokumentacją Budowy lub konieczne do przekazania 

Inwestycji do użytkowania uznaje się za zapłacone w ramach wartości innych ujętych tam 

elementów. 

6. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego prac zamiennych bądź zmniejszenia przez niego 

umownego zakresu robót, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu na zasadach określonych w § 2 

Umowy. 

7. W przypadku powstania konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych ze względu na 

bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem 

innej szkody, spowodowanej  działaniami  Wykonawcy  – koszty tych robót zostaną pokryte przez 

Wykonawcę. 

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie może dokonywać przelewu wierzytelności 

przysługujących  z tytułu realizacji niniejszej umowy 

 

 

XIII. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 15 

1. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą dokonywane w transzach, na podstawie faktur częściowych 

wystawionych na mocy protokołów częściowych, ale nie częściej niż raz na kwartał, a także 

płatności końcowej na mocy protokołu końcowego (ostatnia płatność nie może być mniejsza niż 

30% kosztu całkowitego inwestycji).  

2.  W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym a 

faktycznym postępem robót dla danego zadania, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w części odpowiadającej faktycznie wykonanym robotom bądź w przypadku znacznych 

rozbieżności - Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do 

czasu zrealizowania robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.   
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3. Strony postanawiają, że do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 4 niniejszej Umowy, Wykonawca nie wystawi faktur 

na łączną kwotę wyższą niż 70% Wynagrodzenia, a Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy kwoty 

większej niż 70% Wynagrodzenia. 

4. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu 

o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół stanu zaawansowania robót dla każdego z zadań, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.  Protokoły stanu zaawansowania robót zwane 

będą w dalszej części niniejszej Umowy  „Raportami Rozliczeniowymi”. 

5. Wykonawca, w terminie 5 dni od zakończenia etapu będącego podstawą do wystawienia faktury 

przedłoży Zamawiającemu Raport Rozliczeniowy dokumentujący postęp zrealizowanych robót. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do Raportu Rozliczeniowego dokumenty, o których 

mowa w § 13 ust. 8 Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w/w 

dokumentów, Inwestor będzie uprawniony do wstrzymania części należnych Wykonawcy płatności 

równych kwocie należnej podwykonawcy (podwykonawcom), którego (których) oświadczenia nie 

zostały przekazane Zamawiającemu, do czasu doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę tych 

dokumentów. 

7. Raport Rozliczeniowy podlegać będzie weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

działającego w imieniu Inwestora Kierownika Projektu, w oparciu o postęp w wykonaniu i 

prawidłowość wykonania robót. Wypłacie na rzecz Wykonawcy podlegać będzie kwota 

zatwierdzona do wypłaty w Raporcie Rozliczeniowym przez Kierownika Projektu. Kierownik 

Projektu może nie zaakceptować wypłaty wynagrodzenia za roboty nie ukończone w pełni lub 

niewykonane prawidłowo. 

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony lub poprawiony Raport Rozliczeniowy w terminie 

5 dni roboczych od jego otrzymania. 

9. Kwota wskazana przez inspektora nadzoru w zatwierdzonym lub poprawionym Raporcie 

Rozliczeniowym stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. W 

przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę wyższą niż wskazana przez Kierownika 

Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę wskazaną w tym 

Raporcie. 

10. Płatności będą dokonywane przez Inwestora przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT wystawionej na Gminę Uchanie Partyzantów 1; 22-510 Uchanie, NIP: 

919-17-73-052, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury.  

11. Za dzień dokonania płatności będzie uznany dzień dokonania przez Inwestora polecenia przelewu 

kwoty należnej Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez niego fakturze 

VAT. 

12. Strony ustalają, że na rzecz Wykonawcy nie zostanie dokonana płatność jakiejkolwiek części 

Wynagrodzenia, pomimo spełnienia warunków określonych powyżej, do dnia dostarczenia 

szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, o którym mowa w § 12 ust. 2 lit. b) Umowy. 

13. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że dokonanie przez Zamawiającego 

zapłaty Wynagrodzenia za jakiekolwiek roboty nie oznacza zatwierdzenia przez Inwestora jakości 

tych robót lub użytych materiałów. 

14. Strony ustalają, że jeżeli po dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty za roboty zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu w Raporcie Rozliczeniowym, powstanie 
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konieczność usunięcia lub wyburzenia dowolnej części takich uprzednio zatwierdzonych i 

rozliczonych robót (np. z powodu wykonania ich przy użyciu materiałów lub urządzeń, które nie 

spełniają wymogów określonych w Umowie bądź wadliwego ich wykonania), Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Inwestora, wartości wynagrodzenia, 

jakie otrzymał od Inwestora za wykonanie tych robót, bądź według wyboru Inwestora, do 

pomniejszenia o wartość tego wynagrodzenia kwoty wskazanej w kolejnym Raporcie 

Rozliczeniowym. Jeżeli Wykonawca nie dokona zwrotu wartości wynagrodzenia, jakie otrzymał od 

Inwestora za wykonanie w/w robót, ani nie pomniejszy o wartość tego wynagrodzenia kwoty 

wskazanej w kolejnym Raporcie Rozliczeniowym, Inwestor uprawniony będzie do potrącenia takiej 

kwoty z dowolnych kwot należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub do pobrania 

takiej kwoty z Gwarancji Wykonania. 

 

XIV. ODBIORY ROBÓT 

§ 16 

Zamawiający  będzie dokonywał: 

1. Odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) Odbiory te będą dokonywane w terminie   2 dni roboczych od daty zgłoszenia robót 

do odbioru przez Wykonawcę – wpisem do dziennika budowy - za pośrednictwem 

inspektora nadzoru; 

b) jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania 

otworów niezbędnych do zbadania robót. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane 

prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu poprzedniego. W przypadku natomiast, 

gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w 

sposób zgodny z instrukcjami inspektora nadzoru. Ponadto, w każdym przypadku gdy 

zgłoszone roboty ulegające zakryciu lub zanikające nie zostaną zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty inspektora nadzoru na terenie 

budowy związanej ze sprawdzeniem tych robót. 

2. Przeglądów częściowych (przeprowadzanych dla potrzeb miesięcznych rozliczeń pomiędzy 

Stronami): 

a) przeglądy te będą dokonywane w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia 

Zamawiającemu Raportu Rozliczeniowego za dany miesiąc kalendarzowy – poprzez 

potwierdzenie stanu zaawansowania robót przez inspektora nadzoru oraz Kierownika 

Projektu. 

b) przeglądy częściowe oznaczają jedynie potwierdzenie, iż w dacie ich dokonywania 

został wykonany dany zakres robót, co stanowi podstawę do wystawienia faktury 

częściowej. Strony potwierdzają, że Wykonawca w oparciu o przeglądy częściowe 

będzie uprawniony do wystawienia faktur częściowych na maksymalną kwotę 90% 

Wynagrodzenia za każde z zadań. W żadnym przypadku przegląd częściowy nie jest 

równoznaczny z odbiorem przez Inwestora robót w rozumieniu prawa budowlanego 

czy kodeksu cywilnego. Roboty ujęte w protokołach odbiorów częściowych (Raportach 

Rozliczeniowych) podlegają odbiorowi końcowemu zgodnie z procedurami określonymi 

w niniejszym paragrafie, po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy. Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia się stanu robót 
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objętych przeglądem częściowym do czasu dokonania przez Inwestora odbioru 

końcowego ponosi Wykonawca. 

3. Wstępnego odbioru Przedmiotu Umowy - odbiór stanowiący potwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych i wykonania przez Inwestora w sposób zadawalający prób 

technicznych, rozruchów i sprawdzeń poszczególnych instalacji: 

a) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru wstępnego w terminie 21 dni po 

otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości do odbioru, wystosowanego na 

podstawie wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu realizacji Robót, dokonanego 

przez kierownika budowy, a potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Inwestor jest 

obowiązany zawiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru. W 

czynnościach odbioru uczestniczyć będzie ze strony Wykonawcy kierownik budowy. 

b) Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokołów 

technicznych, świadectw kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczeń, certyfikatów. 

c) Odbiór wstępny zostanie stwierdzony protokołem wstępnego odbioru Przedmiotu 

Umowy podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę, kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i Kierownika Projektu. 

d) Warunkiem dokonania wstępnego odbioru Przedmiotu Umowy przez Inwestora jest 

uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnych stanowisk Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej oraz 

uzyskanie potwierdzenia pozytywnego przeprowadzenia obowiązkowych kontroli, o 

których mowa w Prawie budowlanym o ile jest to wymagane. 

e) Jeżeli  w toku czynności odbioru wstępnego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające 

się do usunięcia, a: 

- umożliwiające użytkowanie całości przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem –Zamawiający  

dokona odbioru wstępnego, protokół wstępnego odbioru robót będzie zawierał ustalenia dokonane w 

toku czynności odbiorowych (w tym wykaz stwierdzonych wad) oraz termin – nie dłuższy niż 14 dni - 

na ich usunięcie. Dla usterek, których usunięcie będzie ze względów technicznych, technologicznych 

lub ze względu na termin dostawy materiału niemożliwe w w/w terminie, strony uzgodnią najbliższy 

możliwy termin ich usunięcia; 

- uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie całego przedmiotu umowy , zgodnie z przeznaczeniem , 

Zamawiający  może przerwać czynności odbioru i odmówić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych 

wad. W tym celu Inwestor wyznaczy Wykonawcy na piśmie dodatkowy termin , po którego 

bezskutecznym upływie będzie uprawniony bądź od umowy odstąpić, bądź żądać obniżenia 

wynagrodzenia, bądź też zlecić usunięcie wad przez inny podmiot na koszt i ryzyko   Wykonawcy. 

f) W przypadku nie usunięcia usterek w powyższych  terminach  Zamawiający naliczy  

również kary umowne, o których mowa w § 26 ust. 1 lit c. 

4. Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – odbiór stanowiący potwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy: 
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a) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w 

terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości 

do odbioru końcowego. 

b) Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest: 

- dokonanie przez Inwestora wstępnego odbioru Przedmiotu Umowy, 

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie infrastruktury wodociągowej zrealizowanej 

w ramach Inwestycji (przekazanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku 

częściowego oddawania infrastruktury wodociągowej do użytkowania) zgodnie z warunkami 

umowy, 

- przekazanie Inwestorowi czterech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie 

wydruków i jednego egzemplarz dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej 

zapisanego w programie AutoCad na CD, 

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów, aprobat technicznych i dowodów na znaki 

bezpieczeństwa oraz wszelkich innych dokumentów uzyskanych od producentów materiałów 

i urządzeń, a w szczególności dokumentów gwarancji jakości, instrukcji oraz innych 

dokumentów wymaganych prawem lub zażądanych przez Inwestora lub inspektora nadzoru 

(w tym oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i uporządkowaniu placu 

budowy, wypełnionego dziennika/dzienników budowy), 

- przekazanie Inwestorowi dokumentów pomiarów powykonawczych w ramach Inwestycji. 

c) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie 

potwierdzone poprzez podpisanie przez niego protokołu odbioru końcowego, który 

stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej 

obejmującej ostatnią ratę (nie mniej niż 10%) Wynagrodzenia. Podpisanie przez 

Inwestora protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. 

§ 17 

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że dokonanie przez Zamawiającego 

czynności faktycznych polegających na przejęciu Inwestycji do używania, dokonanie rozruchu 

określonych instalacji czy urządzeń bądź dokonanie ostatecznego rozliczenia nie oznacza dokonania 

przez Inwestora odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 18 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Gwarancja Wykonania) 

obejmującego również zabezpieczenie należytego usuwania wad w okresie rękojmi w wysokości 

5% Wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 14 dla każdego z zadań w jednej lub kilku 

formach według wyboru Wykonawcy   w : 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240); 

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

Wzór Gwarancji Wykonania stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy  - przy czym Zamawiający 

dopuszcza, po uprzednim zaakceptowaniu, stosowanie gwarancji należytego  wykonania umowy  wg 

standardów stosowanych przez instytucje finansowe wystawiające gwarancje. 

2. W razie zwiększenia wartości Wynagrodzenia, w szczególności w przypadku zlecenia Wykonawcy 

robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dodatkową bądź 

uzupełnioną Gwarancję Wykonania, w terminie 14 dni od daty zwiększenia wartości 

Wynagrodzenia. 

3.W  przypadku przedłożenia Zamawiającemu Gwarancji Wykonania na okres krótszy niż wskazany w 

ust.1 lub ust. 3 powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia terminu 

ważności Gwarancji Wykonania i dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzającego 

przedłużenie jej terminu ważności, nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem terminu 

ważności dokumentu Gwarancji Wykonania znajdującego się w posiadaniu Inwestora. W przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu, Inwestor będzie uprawniony do pobrania z 

Gwarancji Wykonania pełnej kwoty, na którą została ustanowiona Gwarancja Wykonania i zatrzymania 

jej jako kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy bądź odstąpienia od Umowy 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, 

2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

 

 

XVI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 20 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie 

szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w 

szczególności powstałe w związku z prowadzeniem robót wykonywanych w ramach Przedmiotu 

Umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczeń osób trzecich pozostających w 

związku z zawarciem Umowy, realizacją Inwestycji, albo w związku z wykonywaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności w 

związku z tymi roszczeniami, a w przypadku pozwania Zamawiającego - przystąpić do procesu w 

charakterze interwenienta ubocznego, jeżeli w ocenie Inwestora będzie to konieczne do obrony 
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jego praw. W szczególności Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w 

związku z jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami, grzywnami, kosztami, wydatkami lub 

odszkodowaniami powstałymi w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w związku z obecnością 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska) w 

glebie, jeśli obecność tych substancji jest następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, jego 

zleceniobiorców, podwykonawców lub innych osób za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

3. Ponadto, jeżeli Inwestor zostanie zobowiązany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty w 

związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu każdą kwotę na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wraz 

z ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi wydatkami, które poniósł Inwestor w związku z 

jakimkolwiek postępowaniem sądowym. 

 

XVII. UBEZPIECZENIE 

§ 21 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia oraz posiadania, począwszy od dnia wejścia w życie 

Umowy aż do dnia zakończenia inwestycji, aktualnej umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich 

ryzyk związanych z jej realizacją, w szczególności ryzyk budowlano – montażowych (CAR/EAR), 

mienia w transporcie (CARGO). Suma ubezpieczenia na jedno oraz na wszystkie zdarzenia nie 

może być niższa niż łączna wartość realizowanej Inwestycji. 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmie ochroną ubezpieczeniową 

również podwykonawców Wykonawcy, odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu roszczeń 

osób trzecich w zakresie szkód majątkowych lub uszkodzenia ciała zaistniałych w związku z 

wykonywaniem robót objętych niniejszą Umową oraz – w ramach ubezpieczenia CAR - 

odpowiedzialność za szkody majątkowe powstałe w robotach oraz materiałach, urządzeniach i 

wyposażeniu, które zostały wbudowane lub wmontowane, zainstalowane lub dostarczone. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz dowodów 

zapłaty składek ubezpieczeniowych najpóźniej w terminie do 7 dni od daty wejścia w życie umowy 

oraz każdorazowo z dniem przedłużenia umów ubezpieczenia. 

 

XVIII. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

§ 22 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie ……….. lat licząc od dnia odbioru końcowego 

Inwestycji przez Zamawiającego. 

3. Inwestor może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 

1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 

4. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia, a w 

wypadku określonym w ust. 5 poniżej – odstąpić od Umowy. 
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5. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istotnych wad wykonanych robót, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania, albo znacznego 

ograniczenia możliwości używania, całości lub części Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

6. W razie ujawnienia wad Inwestor może z tytułu rękojmi obniżyć Wynagrodzenie należne 

Wykonawcy – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

a. Obniżenie Wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość obiektu 

bez wad pozostaje do wartości obiektu z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już 

wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części w jakiej obniżył 

wynagrodzenie. 

§ 23 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wybudowaną w ramach 

Inwestycji infrastrukturę użyte materiały i wykonane roboty w tym roboty wykonane w związku z 

odtworzeniem nawierzchni, na zasadach i warunkach określonych w Załączniku nr 6 do niniejszej 

Umowy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego 

protokołu odbioru Inwestycji. 

2. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się 

ona w czasie trwania gwarancji. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie określonym w 

Załączniku nr 6,                     Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia usunięcia występujących 

wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego lub inny 

podmiot uprawniony z gwarancji jakości uprawnień z niej wynikających. W przypadku, o którym 

mowa w niniejszym ust. 3 Zamawiający może zaspokoić poniesione koszty            z Gwarancji 

Wykonania lub w drodze potrącenia z jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy od Inwestora. 

§ 24 

1. Zamawiający może, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych 

Przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

2. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości Inwestor może żądać 

naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 25 

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przed 

dokonaniem odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, Wykonawca udziela gwarancji na roboty i 

elementy wybudowane do momentu rozwiązania Umowy na takich samych zasadach jak przewidziane 

w Umowie dla zakończonych robót. Fakt kontynuowania robót objętych Przedmiotem Umowy przez 

inny podmiot działający na zlecenie Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji. 

XIX. KARY UMOWNE 

§ 26 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za opóźnienie w zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych potwierdzonego wpisem w 

dzienniku budowy – w wysokości 0,05 %  Wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień 

opóźnienia; 

b) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 8 ust. 2 - w wysokości 0,05 

% Wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień opóźnienia; 

c) za nie usunięcie usterek stwierdzonych w ramach odbioru wstępnego, o którym mowa w § 

16 ust. 3 powyżej – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień opóźnienia; 

d) za nie wykonanie napraw gwarancyjnych, których potrzeba dokonania ujawniła się w 

okresie gwarancji – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia; 

e) w przypadku nie dostarczenia Inwestorowi  dokumentu potwierdzającego uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie infrastruktury zrealizowane w ramach 

Inwestycji (zadanie 1 i 2) w terminie określonym w § 8 ust. 2 – w wysokości 1.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia; 

f) w przypadku stwierdzenia, że na budowie przebywa osoba nie zatrudniona na umowę 

o pracę (co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego 

przedstawicieli – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

g) w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam 

wskazanych. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do pomniejszenia o należne kary umowne wszelkich kwot jakie 

kiedykolwiek będą należne Wykonawcy, w szczególności Wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub do pobrania takich kar z Gwarancji Wykonania. W przypadku rozwiązania Umowy Inwestor 

będzie uprawniony do zatrzymania takiej części Wynagrodzenia, która odpowiada wartości 

poniesionej szkody, do czasu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Stronami. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANA UMOWY 

§ 27 

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem robót o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, stanowiącego Złącznik nr 1, 

b) Wykonawca opóźni się z wykonaniem poszczególnych etapów robót o ponad 30 dni w 

stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1, 

c) Wykonawca przerwie realizację robót bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczający 10 

dni roboczych, 

d) Wykonawca nie zastosował się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora, 

mających wpływ na bezpieczeństwo robót lub należytą jakość ich wykonania, 

e) Wykonawca wykonuje roboty w sposób sprzeczny z Dokumentacją Budowy, obowiązującymi 

przepisami prawa lub sztuką budowlaną i pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany 

sposobu ich prowadzenia, nie zastosował się do tego wezwania w terminie wyznaczonym przez 

Inwestora, 
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f) Wykonawca nie dostarczył Inwestorowi w terminach określonych w Umowie Gwarancji 

Wykonania lub umów ubezpieczenia, 

g) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposób nienależyty inne obowiązki wynikające z 

niniejszej Umowy (w tym nie zatrudnił osób na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 

3a PZP) 

h) w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikających z przepisów kodeksu 

cywilnego. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, Inwestor poinformuje go na piśmie o środkach, jakie zdaniem 

Zamawiającego Wykonawca powinien przedsięwziąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli 

Wykonawca nie wykona zaleceń Inwestora w określonym przez niego terminie, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić. 

3. Zamawiający  uprawniony będzie do wykonania prawa odstąpienia w ciągu 6 miesięcy od dnia 

wystąpienia zdarzenia uprawniającego go do odstąpienia od Umowy, ale nie później niż do 

dnia Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku wykonania przez Inwestora prawa 

odstąpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w pełni 

szkody, inwestor będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia: 

a) w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, jeżeli 

Wykonawca nie sporządzi tego protokołu w w/w terminie, Zamawiający dokona takiej 

inwentaryzację jednostronnie, zaś jej wyniki będą wiążące dla Wykonawcy, 

b) w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w 

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

c) Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy do momentu przejęcia terenu budowy przez 

Zamawiającego, 

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie                            

Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatności z tytułu wystawionych i zaakceptowanych 

faktur oraz potrąci kary umowne i wszelkie inne należne kwoty i odszkodowania wynikające z 

Umowy. Ponadto, w takim przypadku, Inwestor ma prawo zatrudnić osobę trzecią w celu 

zakończenia realizacji Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy. Oznacza to m.in., że 

Wykonawca zapłaci ewentualną różnicę między wynagrodzeniem dla wspomnianej osoby 

trzeciej a Wynagrodzeniem, które byłoby należne Wykonawcy. Na poczet różnicy, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający ma prawo wstrzymać, do momentu zakończenia 

realizacji Inwestycji, płatności z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę. Ostateczne 

rozliczenie nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego od osoby trzeciej odbioru końcowego 

Inwestycji. 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający  

zobowiązany jest do: 
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a) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że 

zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót, 

b) odkupienia materiałów lub urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę na teren budowy do 

dnia odstąpienia. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy w wyniku wykonania prawa odstąpienia, Umowa przestaje 

wiązać począwszy od dnia wykonania tego prawa (tj. ex nunc), jednakże w mocy pozostają 

m.in. wszystkie postanowienia dotyczące wzajemnych rozliczeń, odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, w szczególności postanowienia 

dotyczące obowiązku zapłaty kar umownych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji 

jakości. 

8. Zmiany postanowień zawartej umowy muszą spełniać wymagania art. 144 Pzp i mogą dotyczyć 

wyłącznie: 

1) terminu uruchomienia  przedmiotu niniejszej umowy i udostępnienia urządzeń, w przypadku gdy 

zmiana terminu wynikać będzie z powodu: 

a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Stron, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku ponad należytej 

staranności Stron (wpływ pogody na wykonanie robót, nawet w przypadku ponadnormatywnych 

opadów deszczu bądź śniegu oraz strajk pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i 

dostawców, nie będą uznawane za okoliczności Siły Wyższej), 

b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 

konsekwencją zachowań (działania lub zaniechania) którejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu 

lub inne działania powodujące uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do uruchomienia obiektu 

basenowego; Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób którymi się posługuje przy 

wykonaniu umowy, a w szczególności podwykonawców, 

2) bezwzględnie obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania 

umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian; 

3) podwyższenia jakości urządzeń lub zmiany technologii na lepszą, 

4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie należne 

Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 

stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca 

każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia faktury 

(powstania obowiązku podatkowego). 

 

XX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWEJ 

§ 28 

1. Wykonawca gwarantuje, że zawarcie Umowy, jego wykonanie oraz korzystanie przez 

Zamawiającego z Przedmiotu Kontraktu (lub dowolnej jego części) w celach i na zasadach 

wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących 

Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie 

stanowiło naruszenia praw do: 
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a) dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 

631 ze zm.), w tym szczególności do Dokumentacji Wykonawcy do Kontraktu 

(zwanych dalej „Utworami”); 

b) dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 

119, poz. 1117 ze zm.) (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”), 

c) znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, 

know-how oraz innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa, 

niezależnie, czy prawa do tego rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy 

prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej łącznie „Prawami Własności Intelektualnej”). 

2. Wykonawca przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do dokumentacji  Wykonawcy w zakresie w jakim stanowić będzie ona Utwór, przy 

czym strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za przeniesienie w/w praw stanowi 0,0001% 

Wynagrodzenia,    stosownie do poniższych postanowień: 

a) Przeniesienie praw następuje dla celów realizacji (w tym projektowania, wykonania i 

uruchomienia), eksploatacji, konserwacji, napraw, remontów i modernizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub 

ich części w dowolny sposób – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworów, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

w formie przestrzennej, użyczania i udostępniania Utworów oraz ich egzemplarzy, w taki 

sposób, aby wybrane osoby mogły mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym (pola eksploatacji). 

b) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca udziela 

Zamawiającemu zezwolenia na rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z opracowań 

Utworów, wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na 

wykonywanie autorskich praw zależnych) (tj. w szczególności na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Utworów, itp.) 

w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu. 

c) Ponadto Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot będzie miał prawo w 

szczególności wykorzystywać Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia 

postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub 

modernizacji Przedmiotu Umowy. 

d) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonywanie przez twórców poszczególnych Utworów 

ich autorskich praw osobistych nie uniemożliwi Zamawiającemu korzystania z Praw 

Własności Intelektualnej. 

e) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Wykonawca wyraża 

również zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich dla 

potrzeb realizacji, konserwacji, remontów i modernizacji Przedmiotu Umowy oraz jego 

eksploatacji przez Inwestora, w  szczególności poprzez możliwość wprowadzania 

wszelkich zmian w Utworach uznanych za konieczne przez Inwestora . 

3. Wykonawca nie ujawni sam, ani wspólnie z osobami trzecimi, żadnej dokumentacji, obliczeń 

lub innych istotnych faktów dotyczących Umowy. Powyższe nie dotyczy udostępnienia 
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informacji podwykonawcom w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez nich powierzonej 

części Umowy. 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W okresie realizacji Inwestycji Wykonawca umożliwi Zamawiającemu nieodpłatnie, 

umieszczenie tablicy informacyjnej z logo Inwestora i logotypami programu operacyjnego na 

ogrodzeniach zainstalowanych przez Wykonawcę na terenie objętym budową, w miejscach 

wskazanych przez Inwestora. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania zgody 

Inwestora i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze 

komercyjnym umieszczanych na terenie budowy, przez Wykonawcę. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zawiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy będą dokonywane na 

poniższe adresy pocztowe i poczty elektronicznej: 

ZAMAWIAJACY: ………………………………………………………….……. 

WYKONAWCA / KIEROWNIK BUDOWY: ……………………………. 

INSPEKTOR NADZORU: …………………………………………………. 

 

4. Wszelkie takie zawiadomienia lub inne dokumenty będą uważane za dostarczone: 

niezwłocznie jeżeli doręczone osobiście lub odebrane przez Strony, w przypadku wysłania 

faksem - w momencie odebrania faksu, w przypadku wysłania listem poleconym oraz 

nieodebrania przez Stronę takiego listu – 7 dni od dnia nadania listu w polskiej placówce 

pocztowej. 

5. Tytuły użyte dla oznaczenia poszczególnych paragrafów mają jedynie znaczenie pomocnicze i 

nie będą stanowiły podstawy do interpretacji Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 

2016 poz. 290 ze zmianami) oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

7. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Inwestora. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

9. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach – 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 

10. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

Lista załączników: 
Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo –  finansowy; 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………….; 
Załącznik nr 4 – Oświadczenia podwykonawcy; 
Załącznik nr 5 – Gwarancja Wykonania (wzór); 
Załącznik nr 6 – Warunki gwarancji jakości; 
Załącznik nr 7 –  Wzór miesięcznego protokołu stanu zaawansowania robót (Raportu Rozliczeniowego); 
Załącznik nr 8 – Program  Funkcjonalno-  użytkowy 
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Załącznik nr 10 - Odpowiedzi na pytania zadane w ramach postępowania przetargowego. 
 

ZAMAWIAJACY                                                                                       WYKONAWCA 

 

…………………………….                                                                           …………………………… 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 

 

………………………………………………… 

 

 

 


